

Plan de Iteración

Fase [Cierre], Iteración [1]

GRCU Manager

Gestión de Requerimientos y Casos de Uso

4 BYTES

ALVAREZ, Abril

BUTTERFIELD, Nicolas

CARRANZA, Cristian

GAGNA, Martina



GRCU Manager

Gestión de Requerimientos y Casos de Uso





Contenido

Introducción	3
Propósito	3
Referencias	3
Objetivos	3
Criterios de Evaluación	3
Elementos de la Línea Base	4
Planificación	4
Casos de Uso y Escenarios	5
Recursos	6
Evaluación [Fecha]	6
Objetivos Alcanzados	6
Objetivos No Alcanzados	6
Elementos incluidos en la Línea Base	6
Conclusión	6
Estado del repositorio	7

Plan de Iteración

Introducción

El presente documento constituye el Plan de Iteración correspondiente a la Fase de Construcción Iteración 1 del proyecto GRCU Manager. Su finalidad es detallar la planificación estimada de actividades, recursos y casos de uso que serán abordados en esta iteración, así como los criterios de evaluación que permitirán verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias

- Plan de Iteración
- Gestión de Riesgos
- Estimación
- Modelo de Casos de Uso
- Modelo de Datos
- Plan de Pruebas

Objetivos

Criterios de Evaluación

Al finalizar la Iteración 1 (15/11/2025 al 28/11/2025) se deberán haber alcanzado los siguientes objetivos:

1. Plan de Iteración
2. Estimación
3. Gestión de Riesgos
4. Manual de Usuario preliminar
5. Manual de instalación preliminar
6. Estructura de memoria
7. Planificación hasta la defensa del proyecto
8. Defensa del trabajo realizado

El cumplimiento de estos entregables será la base para dar por concluida la iteración. Las tareas no cumplidas deberán ser replanificadas en la siguiente.

Elementos de la Línea Base

En esta iteración deberán completarse los siguientes elementos de la línea base:

1. Plan de Iteración
2. Estimación
3. Gestión de Riesgos
4. Manual de Usuario preliminar
5. Manual de instalación preliminar
6. Estructura de memoria
7. Planificación hasta la defensa del proyecto
8. Defensa del trabajo realizado

Planificación

Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Responsable
Fase Cierre	15/11/2025	28/11/2025	
Software integrado	15/11/2025	15/11/2025	Butterfield
Ejecución casos de pruebas software integrado	16/11/2025	16/11/2025	Carranza
Manual de usuario preliminar	17/11/2025	24/11/2025	Gagna
Manual de instalación preliminar	17/11/2025	24/11/2025	Alvarez
Estructura de memoria	17/11/2025	24/11/2025	Carranza
Entregables + Presentación 23	18/11/2025	18/11/2025	Todo el equipo
Revisión de documentos a entregar en la defensa del proyecto	24/11/2025	26/11/2025	Todo el equipo
Preparación defensa del proyecto	26/11/2025	27/11/2025	Todo el equipo
Plan de iteración 1 - Fase 5 (post cursada)	28/11/2025	28/11/2025	Todo el equipo
Estimación 1 - Fase 5 (post cursada)	28/11/2025	28/11/2025	Todo el equipo
Gestión de riesgos 1 - Fase 5 (post cursada)	28/11/2025	28/11/2025	Todo el equipo
Entregables + Presentación 24 (defensa trabajo realizado)	28/11/2025	28/11/2025	Todo el equipo

Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Responsable
Fase 5 (post cursada) Iteración 1	09/02/2026	20/02/2026	
Corrección de errores proveniente de la ejecución de los casos de prueba Fase 4	09/02/2026	09/02/2026	Butterfield
Prueba de regresión del software integrado	10/02/2026	10/02/2026	Gagna
Prueba de regresión del software integrado	10/02/2026	10/02/2026	Alvarez
Prueba de regresión del software integrado	10/02/2026	10/02/2026	Carranza
Completar Manual de Instalación	11/02/2026	13/02/2026	Butterfield
Completar Manual de Usuario	14/02/2026	18/02/2026	Butterfield
Memoria inicio	19/02/2026	19/02/2026	Todo el equipo
Solicitud de presentación de avance	20/02/2026	20/02/2026	Carranza
Plan de iteración 2 - Fase 5 (post cursada)	20/02/2026	20/02/2026	Carranza
Estimación 2 - Fase 5 (post cursada)	20/02/2026	20/02/2026	Gagna
Gestión de riesgos 2 - Fase 5 (post cursada)	20/02/2026	20/02/2026	Alvarez
Cierre de iteración 1	20/02/2026	20/02/2026	Carranza
Presentación 25 (avances)	Fecha a confirmar		
Fase post cursada Iteración 2	09/03/2026	20/03/2026	
Corrección final	09/03/2026	17/03/2026	Butterfield
Prueba de regresión	18/03/2026	18/03/2026	Gagna, Alvarez, Carranza
Completar Memoria	09/03/2026	17/03/2026	Gagna, Alvarez, Carranza
Preparación Inicial DEMO para la demostración Final	18/03/2026	20/03/2026	Butterfield
Preparación Inicial para la presentación para el final	18/03/2026	20/03/2026	Gagna, Alvarez, Carranza
Solicitud de presentación de avance	20/03/2026	20/03/2026	Carranza
Cierre de iteración 2	20/03/2026	20/03/2026	Carranza
Presentación 26 (avances)	Fecha a confirmar		
FECHA ESTIMADA PRESENTACIÓN DEL FINAL	Mesa abril/mayo 2026		

El equipo no desarrollará actividades entre el 29/11/2025 y el 08/02/2026 por receso académico



Casos de Uso y Escenarios

Código	Nombre del Caso de Uso	Escenarios contemplados en la Iteración 2

Recursos

Para el desarrollo de las actividades planificadas en esta iteración se utilizarán:

Equipos informáticos propios de los integrantes del equipo 4BYTES.

1. Conexión a internet para la comunicación y el acceso a herramientas colaborativas.
2. Software libre seleccionado por el equipo: PostgreSQL, VS Code, PHP, phpMyAdmin, Lucidchart/Draw.io, entre otros.
3. Herramienta Vesta Risk Manager provista por la UNPA-UARG, utilizada para la gestión de riesgos.

Resumen de riesgos

Mitigación

Tarea

Descripción del riesgo

Dada la dispersión geográfica del equipo durante el receso académico y el aumento de compromisos personales, podría ocurrir una baja disponibilidad conjunta para reuniones de coordinación y atención urgente de bugs, lo que conduciría a demoras en las tareas de cierre.

Descripción del plan

Se establecerán acciones preventivas para reducir la probabilidad de baja disponibilidad durante el receso académico. El plan consiste en acordar fechas mínimas de conexión, adelantar tareas críticas antes del receso y asegurar que queden documentados los avances y pendientes, de modo que cualquier integrante pueda retomar el trabajo sin bloqueo.

Tareas del plan

• Definir disponibilidad mínima del equipo

- **Descripción:** Coordinar y registrar la disponibilidad mínima semanal de cada integrante para asegurar continuidad en la corrección de errores y pruebas durante la iteración post cursada.
- **Responsables:** Cristian Carranza, Abril Alvarez, Martina Gagna, Nicolas Butterfield
- **Estado:** Pendiente
- **Fecha de inicio:** 09/02/2026
- **Fecha de fin:** 09/02/2026



Evaluación [Fecha]

[Esta sección deberá completarse una vez concluida la iteración. Basándose en los criterios previamente establecidos, evaluar el trabajo realizado y los logros obtenidos, como así también determinar los elementos de configuración que formarán parte de la línea base.]

Objetivos Alcanzados

[Aquí se hace referencia a los objetivos que fueron alcanzados]

Objetivos No Alcanzados

[Aquí se detallan todos los objetivos que No fueron alcanzados]

Elementos incluidos en la Línea Base

[Describir los elementos que se encuentran incluidos en la Línea Base]

Conclusión

[Mencionar las apreciaciones personales del trabajo realizado en esta iteración, los problemas que surgieron y los logros destacables. Por último, establecer si se está en condiciones de pasar a una nueva iteración, o fase según corresponda, o si bien es necesario realizar una nueva planificación del trabajo pendiente.]

Estado del repositorio

[Incluir aquí el número de revisión del repositorio a la fecha.]